

ABSTRAK

Kajian ini ditujukan untuk menguji pengaruh risiko alam, risiko disain, risiko sumber daya, risiko finansial, dan risiko hukum dan peraturan terhadap keberhasilan proyek. Permasalahan dalam kajian ini masalah mutu proyek yang dapat berujung pada penundaan (*delay*) pelaksanaan proyek ini, sama halnya yang terjadi pada semua pekerjaan dalam proyek di semua divisi dalam mega proyek RDMP ini. Berpedoman pada permasalahan, maka yang menjadi masalah pada kajian ini ialah: Bagaimana pengaruh risiko alam, risiko disain, risiko sumber daya, risiko finansial, dan risiko hukum dan peraturan terhadap keberhasilan proyek?

Populasi dalam kajian ini ialah populasi penelitian ialah Pimpinan, Manajer dan Staff Lapangan di Proyek RDMP Balikpapan sejumlah 66 karyawan. Metode analisis yang dipergunakan dalam kajian ini ialah analisis regresi berganda.

Berpedoman pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan bahwasanya risiko alam, risiko sumber daya, risiko finansial berpengaruh signifikan negatif terhadap keberhasilan proyek mega proyek RDMP Balikpapan RU-V, sedangkan risiko disain, dan risiko hukum dan peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek mega proyek RDMP Balikpapan RU-V.

Kata kunci: risiko alam, risiko disain, risiko sumber daya, risiko finansial, risiko hukum dan peraturan dan keberhasilan proyek

