



**ANALISIS PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN
TALUD PENAHAN LONGSOR
(STUDI KASUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA
LEREP KABUPATEN SEMARANG)**

Skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun :

Nama : Ratih Ayu Tirta Anggalih

NIM : 14010116140065

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2020

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Ayu Tirta Anggalih

NIM : 14010116140065

Program Studi : S1 – Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa karya skripsi yang disusun dengan judul :

**Analisis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Talud Penahan Longsor
(Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Lerep Kabupaten
Semarang).**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 15 Juni 2020

Pembuat Pernyataan



Ratih Ayu Tirta Anggalih

NIM. 14010116140065

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Talud Penahan Longsor
(Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Lerep Kabupaten Semarang).
Nama : Ratih Ayu Tirta Anggalih
NIM : 14010116140065
Program Studi : S1 / Ilmu Pemerintahan

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata I



NIP. 19640827.199001.1.001

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin

NIP. 19690822.199403.1.003

Dosen Pembimbing:

- 1) Dr.Dra. Kushandajani, M.S.
NIP. 19620614.198603.2.002

(.....)

Dosen Penguji :

- 1) Supratiwi, S.Sos.,M .Si
NIP. 19750831.200312.2.005

(.....)

- 2) Dr. Dewi Erowati, S.Sos., M.Si
NIP. 19750101.200312.2.001

(.....)

MOTTO

Jangan pernah putus asa terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya dan selalu berusaha menyelesaikan sebuah permasalahan. Badai akan selalu berlalu, and everything happen (at least) for a reason.

PERSEMBAHAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat berada dalam tahap ini. Oleh karena itu penulis ingin berterimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kelancaran sehingga peneliti dapat menjalani kehidupan dengan semangat dan penuh rasa syukur.
2. Kedua Orang tua tercinta, Papa Gatot Supriyono dan Mama Eliyana yang senantiasa mendukung, mendidik dan memberikan kasih sayang serta selalu mengirimkan do'a di setiap langkah. Terimakasih atas segala sesuatu yang telah kalian berikan.
3. Kakakku Galih Wicaksono yang selalu menyayangiku dengan tulus dan selalu menjadi figur teladan dalam hidupku.
4. Kakakku Robinsyah Anggalih Prasetyo yang aku sayangi, terima kasih atas jasmu yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini. Kakakku Santi Handayani yang selalu siap sedia mengantarku kemanapun demi menyelesaikan penelitian ini. Kakakku Ovella Mavalda yang telah meluangkan waktunya untuk sekedar menghiburku dikala sedang penat dan lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Anang Ma'ruf yang telah banyak memberikan dorongan motivasi, dan banyak memberikan saran serta solusi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
6. Sahabatku Olivia Tyas & Devita Dwi yang telah banyak membantu dan telah menjadi tempat dalam berkeluh kesah selama empat tahun menjalani kuliah serta sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala pelajaran hidup yang telah kita lalui bersama.
7. Keluarga Besar Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016, yang telah menjadi teman berjuang serta menjadi bagian dari cerita hidup selama kuliah di Universtas Diponegoro ini. Terimakasih atas pengalaman dan cerita hidupnya, semoga kita semua diberikan jalan kesuksesan kedepannya.

8. Perangkat Desa Lerep yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak sekali memberikan pengalaman baru pada saat magang.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semarang, 15 Juni 2020

Penulis

Ratih Ayu Tirta Anggalih

ABSTRAK

Dalam mengelola pembangunan desa setiap pemerintah desa mengupayakan peningkatan terhadap kinerja pembangunan sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam menunjang peningkatan kinerja pembangunan perlu ditunjang dengan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi yang disusun oleh pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan desa, dimana pemerintah juga melibatkan sektor swasta dan kelompok masyarakat didalamnya, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan visi dan misi daerah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dengan prosentase kehadiran hingga 80% dalam kegiatan musrenbang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses perencanaan partisipatif pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan apa faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat pada proyek pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian, dan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen notulensi usulan masyarakat desa, jurnal-jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, berita di media cetak, media elektronik atau online. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa pertimbangan dalam perencanaan partisipatif yaitu (1) Mengumpulkan informasi; (2) Menyalurkan aspirasi masyarakat; (3) Diversivitas proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat dan sivitas lainnya turut serta berpartisipasi dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Pada penelitian ini ditemukan beberapa faktor pendukung diantaranya: koordinasi yang baik antar warga dengan perangkat desa, keaktifan masyarakat, tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam gotong-royong dan adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: jangkauan wilayah yang sangat luas, kesibukan masyarakat dan kurangnya fasilitas yang memadai.

Pemerintah Desa Lerep diharapkan terus meningkatkan keterbukaan dalam bentuk komunikasi dua arah kepada masyarakat, harus lebih berupaya untuk merangsang dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan sivitas lainnya.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Perencanaan pembangunan.

ABSTRACT

In managing village development, each village government strives to improve development performance so that it can affect the welfare of the community. Therefore, in supporting development improvement performance needs to be supported by good development planning. Development planning is one of the strategies compiled by the village government in planning and managing village development, in which the government also engages the private sector and community groups in it, so that the implementation of regional development can be carried out properly and can realize the regionally planned vision and mission. This is supported by a high level of community participation with a percentage of attendance of up to 80% in musrenbang activities. The formulation of the problem in this research is how the participatory planning process of building a mudslide retaining slope in Lerep Village, Ungaran Barat Subdistrict, Semarang Regency and what are the inhibiting factors and factors that encourage community participation in the mudsliding retarding talud development project in Lerep Village, Semarang Regency.

This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. In this study, primary data obtained through direct interviews with informants determined from the linkage of the informants with research problems, and secondary data obtained from documentations of village community proposals, journals, articles, laws and regulations, news in print media , electronic or online media. While the data analysis in this study uses several considerations in partitionative planning, namely (1) Gathering information; (2) Channeling community aspirations; (3) Diversity of the decision making process.

The results of this study indicate that overall community participation in infrastructure development planning can be said to be good. This is because the community and other community members participate in every stage of development planning. In this study found several supporting factors including: good coordination between residents and village officials, community activity, high levels of community awareness in mutual cooperation and the existence of controls carried out by the community. While the inhibiting factors include: a very wide area coverage, busy people and the lack of adequate facilities.

Lerep Village Government is expected to continue to increase openness in the form of two-way communication to the community, should make more efforts to stimulate and optimize community involvement and other community members.

Keywords: Community participation, Development planning.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Talud Penahan Longsor (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Lerep Kabupaten Semarang)” dengan baik dan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan, motivasi, kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hardi Warsono, M.TP. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
2. Ibu Dr. Kushandajani, MA. Selaku Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Ibu Supratiwi, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Wali yang sekaligus menjadi Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan bimbingan dari awal kuliah sampai dengan saat ini.
4. Ibu Dr. Dewi Erowati, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingannya dalam ujian skripsi ini.
5. Para dosen dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Semarang, 15 Juni 2020

Penyusun

Ratih Ayu Tirta Anggalih

NIM : 14010116140065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang Masalah	1
1. 2. Perumusan Masalah.....	6
1. 3. Tujuan Penelitian	7
1. 4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1. 5. Kerangka Berpikir Teoritis.....	10
1.5.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
1.5.2. Perencanaan Pembangunan	13
1.5.3. Partisipasi.....	21
1. 6. Operasionalisasi Konsep	31
1. 7. Metode Penelitian	32
1.7.1. Desain Penelitian.....	32
1.7.2. Lokasi Penelitian	34
1.7.3. Subjek Penelitian.....	34
1.7.4. Objek Penelitian	35
1.7.5. Fokus Penelitian	36
1.7.6. Jenis dan Sumber Data.....	37
1.7.7. Teknik Pengumpulan Data	39
1.7.8. Analisis Dan Interpretasi Data.....	39

2. 1.	Profil Desa Lerep	41
2.1.1.	Kondisi Geografis Desa Lerep.....	41
2.1.2.	Kondisi Demografis	46
2.2.1	Profil Desa Lerep	48
BAB III PROSES PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN LONGSOR DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG		
64		
3.1.	Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Talud Penahan Longsor Desa Lerep.....	65
3.1.1.	Pengumpulan Informasi.....	67
3.1.2.	Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	73
3.1.3.	Proses Pengambilan Keputusan.....	78
3.1.4.	Pembahasan Teori dengan Temuan Hasil Penelitian.....	82
3.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat	84
3.2.1	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan.....	84
3.2.2	Faktor-faktor penghambat Program Pembangunan Desa	85
BAB IV PENUTUP		
83		
4. 1.	Kesimpulan.....	83
4. 1.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		
85		
LAMPIRAN.....		
87		

DAFTAR TABEL

1.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
1.2. Operasionalisasi Konsep.....	31
1.3. Data Informan Penelitian.....	35
2.1. Luas Wilayah Desa Lerep Menurut Dusun.....	43
2.2. Jumlah Penduduk Desa Lerep Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	46
2.3. Proporsi Kebutuhan Pendanaan Pada Setiap Urusan Pemerintahan Terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Desa Lerep Tahun 2015 – 2018.....	53
2.4. Struktur Kepengurusan Desa Lerep.....	56
3.1. Proses Pengumpulan Informasi.....	69
3.2. Usulan Pembangunan Masyarakat Desa Lerep pada Tahun 2018.....	70
3.3. Jumlah data kehadiran peserta pada musyawarah dusun 2018.....	72
3.4. Proses Penyaluran Aspirasi.....	74
3.5. Daftar Prioritas Pembangunan Talud Tahun 2018.....	77
3.6. Musdes Koordinasi Pelaksanaan DD Tahun 2018.....	80

DAFTAR GAMBAR

1.1.Peristiwa Bencana Longsor Desa Lerep.....	3
1.2.Atribut – Atribut Reset Kualitatif.....	34
1.3.Proses Pengumpulan Data.....	40
2.1.Peta Wilayah Administrasi Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.....	41
3.1.Kerjasama Warga Dalam Membangun Talud.....	66
3.2.Proses Pembangunan Talud Setelah adanya Penyusunan Dana Desa Lerep.....	81