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ABSTRAK

Penerapan Building Information Modeling (BIM) adalah inovasi teknologi
konstruksi yang menunjang perkembangan revolusi industri 5.0 sehingga
perancangan desain konstruksi dapat saling terintegrasi yang membuat pekerjaan
konstruksi menjadi efektif dan efisien. Perencanaan ini bertujuan untuk
merencanakan struktur bawah dan struktur atas jembatan, memodelkan 3D dan
perhitungan volume pekerjaan, merencanakan penjadwalan pekerjaan, membuat
rencana anggaran biaya, serta mengintegrasikan menggunakan BIM yang kemudian
dibandingkan dengan desain eksisting. Metodologi untuk merencanakan
perencanaan ulang Jembatan IC Akses Kertajati STA 3+074 yang meliputi
perhitungan pembebanan dan pembesian struktur dengan menggunakan Microsoft
Excel sesuai dengan SNI 1725-2016, pemodelan 3D serta perhitungan volume
pekerjaan menggunakan Autodesk Revit, serta perancangan anggaran biaya dan
penjadwalan dengan menggunakan Microsoft Project dan Autodesk Nafiswork.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh desain pekerjaan Jembatan IC Akses Kertajati
STA 3+074 aman terhadap beban yang bekerja dengan bentang jembatan 43 meter
menggunakan PCI-Girder dan pondasi borepile berjumlah 63 buah, total biaya
pekerjaan Rp29.128.966.000,00 dengan rencana durasi pekerjaan selama 44
minggu. Perbandingan yang signifikan meliputi perubahan gelagar dari U-Girder
menjadi [-Girder, pengurangan pilar yang semula tiga pilar menjadi satu pilar, dan
pondasi yang semula 150 tiang diameter 600 mm menjadi 63 tiang diameter 1000
mm.

Kata Kunci : BIM, Jembatan, Microsoft Project, Autodesk Nafiswork, Autodesk
Revit.
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ABSTRACT

The implementation of Building Information Modeling (BIM) supports Industrial
Revolution 5.0 by enabling more effective and efficient integrated construction
planning. This project involves the redesign of Jembatan IC Akses Kertajati STA
3+074, covering substructure and superstructure design, 3D modeling, quantity
take-off, scheduling, cost estimation, and integration using BIM. Load and
reinforcement calculations follow SNI 1725-2016 using Excel; 3D modeling and
volume calculations are done with Autodesk Revit; cost estimation and scheduling
use Microsoft Project and Navisworks. The redesigned bridge spans 43 meters,
using PCI-Girders and 63 bored piles, and is structurally safe under the applied
loads. The total project cost is Rp. 29.128.966.000, with a planned duration of 44
weeks. Major design changes include replacing U-Girders with I-Girders, reducing
piers from three to one, and modifying the foundation from 150 piles (600 mm) to
63 piles (1000 mm).

Keywords : BIM, Bridge, Micosoft Project, Autodesk Nafiswork, Autodesk Revit
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